

**Was bisher geschah...**



## Projektskizze und Fördermittelantrag


- Fragen nach der energetischen Zukunft Osdorfs sollen beantwortet werden
- Wie kann Osdorf umweltfreundlicher werden?
- Sehr gute Förderung von der KfW

2021

2021 - 2022







**2021**

**2021 - 2022**

**Dezember  
2022**

## Quartierskonzept

- Schaffung von Datengrundlage
- Energetische Bilanzierung
- Feststellung der theoretischen konzeptionellen Machbarkeit einer zentralen Wärmeversorgung für Osdorf



**2021 - 2022**

**Dezember  
2022**

**April 2023**

## **Grundsatzbeschluss**

***„Die Gemeinde spricht sich für die Errichtung eines Nahwärmenetz in der Kerngemeinde Osdorf auf der Basis einer noch zu erstellenden Machbarkeitsstudie aus.***

***Dieser Beschluss wurde sodann einstimmig angenommen.“***



**Dezember  
2022**

## **Gründung Lenkungsgruppe Wärmenetz**

**April 2023**

- **Übergang vom Quartierskonzept in das Sanierungsmanagement**
- **Geplante Überführung in einen Gemeindeausschuss**
- **Verantwortliche in der Gemeinde**

**Mai 2023**



**April 2023**

## **Sanierungsmanagement**

- **Start von Verstetigung**
- **Initialberatungen**  
**(seit Start 30+ Beratungen)**
- **Sanierung von Gebäuden der Gemeinde**
- **Betreuung von Umsetzung Wärmenetz**
- **Kümmerer vor Ort**

**Mai 2023**

**Juni 2023**



**Mai 2023**

## **Start Machbarkeitsstudie**

- **Finanzierung über das SM-Osdorf**
- **Detaillierte Untersuchung der wirtschaftlichen Machbarkeit**
- **Voraussetzung für Fördermittel**

**Juni 2023**

**August 2023**



**Juni 2023**

## **Gründung Arbeitskreis Genossenschaft**

**August 2023**

- **Bewohnende Osdorfs setzten sich mit der Betreiberform auseinander**
- **Gespräche mit dem Genossenschaftsverband und der IBSH**
- **Wirtschaftlichkeitsberechnung**

**November  
2023**



**August 2023**

**November  
2023**

**Ende 2023**

## **Abschluss Quartierskonzept Borghorsterhütten**

- **Betrachtung von Geothermie-  
Potenzial um Osdorf**
- **Zentrale Wärmeversorgung  
BoHoHü?**





**November  
2023**


## **Auflösung Arbeitskreis Genossenschaft**

- **Aus folgenden Gründen haben die Beteiligten die Arbeitsgruppe aufgelöst:**
  - **Berichten aus anderen Gemeinden**
  - **Kalkulationen von Endverbraucherbedingungen**
  - **Frage der Leistbarkeit von Aufgaben einer Genossenschaft**

**Ende 2023**

**Dezember  
2023**





**Ende 2023**

**Dezember  
2023**

## **Förderstopp für Wärmenetze**

- **Hiobsbotschaft vor Jahreswechsel**
- **Es wird weitergearbeitet!**

**Januar 2024**



**Dezember  
2023**

**Januar 2024**

**März 2024**

## **Förderprogramme wieder aktiv**

- **Der Bund gibt die Förderung für Wärmenetze wieder frei.**
- **Wichtiges Signal**





**Januar 2024**

**März 2024**

**April 2024**

## **Klima- und Umweltausschuss Osdorf**

- **Änderungsantrag Hauptsatzung**
- **Erstes Treffen Mai 2024**
- **Offizieller Ausschuss seit  
September 2024**



**März 2024**

**April 2024**

**Seit  
Anfang 2024**

## **Beantragung von Fördermitteln für den Bau eines Wärmenetzes**

- **Gemeinde stellt Antrag**
- **Antrag für gesamtes Kerngebiet**
- **Förderquote 40 %**



**April 2024**

**Seit  
Anfang 2024**

**Juni 2024**

## Die Suche nach Betreibern

- **Gemeinde Osdorf, das Amt Dänischer Wohld und EW360**
- **Gespräche mit ASL und GP Joule**



**Seit  
Anfang 2024**

**Juni 2024**

**Juli 2024**

## **Grundsatzbeschluss**

- **Gemeindevertretung beschließt eine mögliche Beteiligung der Gemeinde Osdorf an einem Nahwärmenetz im Kernort**
- **Wesentliche Akteure aus der Region**
- **Rechtsform voraussichtlich GmbH & Co. KG**
- **Beteiligung an Genossenschaft wird zurückgestellt**



**Juni 2024**

**Juli 2024**

**November  
2024**

## **PV-Standortkonzept für Osdorf**

- **Beschluss der Gemeindevertretung nach Konzept von B2K**
- **Standortwahl nach 80 Kriterien**
- **4 % Gemeindefläche Freiflächen PV**
- **6 % Gemeindefläche Agri-PV**
- **Solarpark Osdorf 1 und 2**





**Juli 2024**

**November  
2024**

## **Nachforderung der BAFA**

- **Antworten auf Nachfragen und Plausibilisierung werden eingereicht**
- **Ein Zuwendungsbescheid wird im ersten Quartal 2025 erwartet**
- **Ab dann tickt die Uhr**  
→ **4 + 2 Jahre Zeit für Umsetzung**

